

**Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора информации и отчётности по посещаемости детей в МКДОУ «Углицкий детский сад «Малышок»**

Утверждаю:  
Заведующий  
И.С. Панина



**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

Заказчик процесса: заведующий МКДОУ «Углицкий детский сад «Малышок» Панина И.С., педагоги  
Владелец процесса: заведующий МКДОУ «Углицкий детский сад «Малышок» Панина И.С.  
Периметр проекта: ДОУ.  
Границы процесса: от момента сбора таблиц посещаемости детей по группам до заполнения таблицы посещаемости на портале АИС ДОУ  
Руководитель проекта: заведующий МКДОУ «Углицкий детский сад «Малышок» Панина И.С.  
Команда проекта: воспитатели ДОУ.

**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат на заполнение электронного табеля посещаемости на портале АИС ДОУ	100 мин*	В 2 раза меньше
Стандарт (алгоритм) работы педагогов в системе АИС «Сетевой город. Образование»	отсутствие	наличие

✓ Показатель бюджет уточнен в процессе реализации проекта

**2. Обоснование выбора**

Ключевой риск: не выполнение Положения «Об использовании АИС «Сетевой город. Образование» в управлении МКДОУ «Углицкий детский сад «Малышок», в части «педагоги способны предоставить оперативно информации, необходимой для введения в систему АИС «Сетевой город. Образование». Последствия: задержка предоставления оперативной информации по посещаемости приведет к несвоевременному принятию управленческих решений, неверное заполнение таблицей посещаемости на портале АИС ДОУ приведет к искажению статистических данных в ежемесячных отчетах, несвоевременному начислению родительской платы, неудовлетворенности родителей и снижению имиджа ДОУ. Причины возникновения: отсутствие стандарта (алгоритма) работы для педагогов в системе АИС «Сетевой город. Образование». Ценность для заказчика: предоставление оперативной информации по посещаемости воспитанников ДОУ бюджет способствовать принятию своевременных управленческих решений, корректному заполнению статистических отчетов в АИС «Сетевой город. Образование», своевременному начислению родительской платы, удовлетворенности родителей, повышению имиджа ДОУ.

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта - 21.08.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса - 21.08.2023 - 28.08.2023 разработка карты текущего состояния процесса - 21.08.2023-26.08.2023;
3. разработка карты целевого состояния процесса - 26.08.2023 - 30.08.2023
4. разработка плана реализации проекта — 01.09.2023-15.01.2024
5. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса - 16.01.2024
6. Внедрение улучшений - 17.01.2024-30.01.2024
7. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта - 06.02.2024