

**Карта проекта Проведение гигиенических процедур после прогулки в старшем дошкольном возрасте (создание алгоритма)**

МКДОУ «Углицкий детский сад  
«Малышок»

  
**Руководитель организации**  
 И.С. Панина  
 И.О. Фамилия

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта:**  
**Заказчик процесса:** заведующий  
**Владелец процесса:** заведующий  
**Периметр процесса:** раздельная и умывальная комнаты  
**Границы процесса:** вход в раздельную комнату и выход в групповую их умывальной комнаты  
**Руководитель проекта:** старший воспитатель  
**Команда проекта:** воспитатели

**2. Обоснование выбора:**  
 Ключевой риск: нарушение методики организации и проведения гигиенических процедур после прогулки может способствовать возникновению большого количества случаев инфекционных заболеваний воспитанников, вследствие чего повысится количество дней, пропущенных воспитанниками по причине заболевания.  
 Последствия: большое количество пропущенных дней по причине заболевания воспитанниками будет способствовать ухудшению здоровья детей, снижению качества реализации ООП ДОУ, формированию возможных достижений детей, уровню подготовки детей к обучению в школе.  
 Причина возникновения: увеличение случаев инфекционных заболеваний среди воспитанников старшего возраста, большое количество пропущенных дней воспитанниками  
 Ценность для заказчика: Снижение количества случаев заболеваемости; укрепление и сохранение физического здоровья воспитанников; повышение качества дошкольного образования, удовлетворенности родителями воспитанников качеством предоставляемой услуги. Выполнение муниципального задания ДОУ.

**3. Цели и плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Количество случаев инфекционных заболеваний детьми старшего возраста.	12 случаев	4 случаев
Количество дней, пропущенных детьми по болезни	60 дней	20 дней

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта - (дата) 01.04.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса - (дата): 02.04.2022  
 - разработка текущей карты процесса (дата начала - дата окончания): 02.04.2022  
 - анализ и оценка текущего состояния процесса - (дата начала - дата окончания): 02.04.2022 - 03.04.2022  
 - разработка целевой карты процесса - (дата начала - дата окончания): 03.04.2022 - 03.04.2022  
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта - (дата начала - дата окончания): 04.04.2022 - 04.04.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов 04.04.2022
4. Внедрение улучшений - (дата начала - дата окончания): 05.04.2022 - 04.05.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта - (дата): 06.05.2022
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - (до дата) 07.05.2022

\* (показатели эффективности)